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Na procura do nível de prontidão adequado dos Sistemas de Armas (SA) que opera, 
a Força Aérea (FA) recorre a Entidades Externas (EE), para a prestação de serviços de 
manutenção. Organicamente, são constituídas equipas que, enquanto responsáveis pela 
garantia da Sustentação Logística (SL) destes SA, gerem os serviços de manutenção 
contratados. 
Na presença destes contratos de manutenção com EE, existe a necessidade de se 
executar um Acompanhamento e Controlo (A&C), de modo a zelar por um correcto e 
adequado cumprimento dos trabalhos contratados, sendo para o efeito criada uma 
Representação da FA (RepFA) in loco.  
Assim, pretende este trabalho investigar de que forma pode uma RepFA junto de 
uma EE, acompanhar e controlar um contrato de manutenção, de modo a promover a SL de 
um SA. Esta pesquisa que segue a proposta metodológica de Quivy et al. (2005), é, assim, 
orientada por uma pergunta de partida, de onde decorrem três perguntas derivadas, a partir 
da qual é construído um modelo de análise que articula conceitos e hipóteses formuladas 
com a finalidade de serem testadas. 
Inicia-se este estudo apresentando-se os contratos de manutenção de aeronaves 
estabelecidos com as EE, e as equipas da FA que se constituem para assegurar a SL dos 
respectivos SA. De seguida analisou-se a realidade da FA relativamente à criação de 
mecanismos de A&C, procurando identificar-se os factores decisivos para a 
implementação de RepFA.  
Posteriormente, exploraram-se as actividades desenvolvidas pelas RepFA e 
analisaram-se os respectivos procedimentos regulamentados. Depois foram apresentados 
os processos compreendidos no regresso das aeronaves à FA, identificando os contributos 
que decorrem da implementação destas RepFA.  
Depois da observação realizada neste trabalho, constatou-se que uma RepFA 
constitui uma mais-valia na SL de um SA, quando implementada na sequência da 
contratação de uma EE para serviços de manutenção de aeronaves. Ao dispor de valências 
que lhe beneficiem o trabalho, e ao apresentar-se com uma postura de parceria, de 
cooperação e confiança para com a EE, no acompanhamento da execução contratual, 
potencia ainda mais o seu contributo. 
 




Searching for the appropriate level of readiness of its Weapons Systems (WS), Air 
Force (AF) contracts external entities (EE) for the provision of maintenance services. 
Organically, teams are created to be responsible for ensuring the Logistics Support (LS) of 
the WS and manage the maintenance services contract.  
In the presence of a maintenance contract with an EE, there is a need to implement 
Monitoring and Control (M&C), in order to ensure a proper and adequate implementation 
of the work contracted. To do this an Air Force Representative (AF Rep) is created in situ.  
Thus, this work aims to investigate in what way can an AF Rep, in an EE, monitor 
and control a maintenance contract in order to promote an LS of a WS. This research 
followed the methodological proposal of Quivy et al. (2005). Thus, it is guided by a 
starting question, which led to three secondary questions, and resulted in an analysis model 
that articulated concepts and assumptions made in order to be tested.  
This study starts up considering the aircraft maintenance contracts established with 
the EE, and the teams that the AF has to ensure their LS of a WS. Then, it looks to the 
reality of the AF, regarding the mechanisms for M&C, seeking to identify the decisive 
factors for the implementation of an AF Rep.  
Subsequently, it explores the activities undertaken by AF Rep and reviews the way 
the procedures are regulated. After the procedures are presented, it includes the return of 
the aircraft to the AF, identifying the contributions that arise from the application of these 
AF Rep.  
After the observation done in this work, it was found that an AF Rep is an added 
value in the LS of a WS, when implemented following the hiring of an EE for aircraft 
maintenance services. When they have abilities that benefit the work, and by having an 
attitude of partnership, cooperation and confidence with the EE, in monitoring the 








Acompanhamento e Controlo; Contrato de prestação de serviços; Eficiência; Entidade 
Externa; Representação da Força Aérea; Sustentação Logística. 
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Introdução 
Para o cumprimento da sua missão, quer em contexto nacional, quer no âmbito de 
compromissos internacionais, a Força Aérea (FA) necessita de tripulações e Sistemas de 
Armas (SA) com um nível de prontidão adequado.  
A FA tem a responsabilidade de gerir a sustentação logística dos SA, ao longo do 
ciclo de vida, de modo a garantir a prontidão necessária ao cumprimento da sua missão. 
A sustentação logística é assegurada por uma estrutura orgânica da FA, onde se 
constituem equipas com esta responsabilidade. Na maior parte dos casos, a sustentação 
logística de um SA é também assegurada pela participação da sociedade civil, através de 
entidades externas.  
Perante a existência de contratos de prestação de serviços com entidades privadas 
para benefício do sector público, torna-se premente a identificação de mecanismos de 
acompanhamento e controlo de modo a garantir uma correcta e adequada prestação dos 
serviços contratados.  
Devido às características dos trabalhos de manutenção contratados, a necessidade 
de acompanhá-los e controlá-los no local de execução assume um elevado grau de 
importância. Um mecanismo possível para o efeito é a implementação de uma delegação 
da FA para assegurar o exercício desta função. Mas como constituir uma Representação da 
FA (RepFA) junto das entidades externas? Quem a deve constituir e como o deve fazer? 
Que funções deverão ser desempenhadas? E que contributos advêm desta delegação in loco 
aquando da existência de um contrato de manutenção de aeronaves?  
Neste contexto, este trabalho tem como objectivo caracterizar uma RepFA junto de 
uma Entidade Externa (EE), de modo a que esta constitua uma ferramenta eficiente na 
Sustentação Logística (SL) de um SA. 
Este estudo está delimitado à análise das RepFA junto das EE, em território 
nacional, para o Acompanhamento e Controlo (A&C) por parte da FA de contratos de 
apoio de manutenção ou contratos de apoio logístico integrado de aeronaves. Neste estudo 
é excluída a caracterização dos recursos humanos constituintes das RepFA.  
Seguindo a proposta metodológica de Quivy et al. (2005), esta investigação é 
orientada pela seguinte pergunta de partida: 
De que forma pode uma Representação da Força Aérea, junto de uma Entidade 
Externa, constituir uma mais-valia na Sustentação Logística de um Sistema de Armas? 
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Na busca da resposta à questão central, cuja problemática é o A&C de contratos de 
manutenção de aeronaves por parte de RepFA na EE, decorrem três perguntas derivadas: 
- Quais os factores condicionantes para ser reconhecida a pertinência de uma 
RepFA junto de uma EE? 
- Que tipo de actividades compreende o Acompanhamento e Controlo 
desenvolvido por uma RepFA? 
- Qual o contributo de uma RepFA junto de uma EE na Sustentação Logística 
de um SA?  
Com base na problemática estabelecida, constrói-se um modelo de análise, que é 
composto por conceitos e hipóteses estreitamente articulados entre si, a saber: 
- H1: A existência de um contrato de prestação de serviços de manutenção de 
aeronaves implica a criação de uma RepFA junto da Entidade Externa 
contratada. 
- H2: O Acompanhamento e Controlo efectuado por uma RepFA deve ser 
preconizado em regulamentação própria. 
- H3: Uma RepFA apresenta-se como um recurso eficiente na Sustentação 
Logística de um SA. 
As hipóteses são testadas através da análise dos dados recolhidos por consulta 
bibliográfica e por entrevistas dirigidas a peritos e a outras diversas entidades que, pelas 
suas actuais ou passadas funções, têm conhecimento do tema objecto de estudo.  
Ao longo deste estudo são trabalhados alguns conceitos que importa desde já 
apresentar para uma melhor compreensão:  
Acompanhamento e Controlo: Seguimento e fiscalização técnica, financeira e de 
qualidade realizada por um organismo externo à entidade fiscalizada.  
Contrato de prestação de serviços: Vínculo jurídico e comercial, entre pelo menos 
duas partes, para a prestação de serviços nele especificados de acordo com determinados 
requisitos.  
Eficiência: Capacidade para executar correctamente as tarefas com a maior 
simplicidade e economia de meios. Avalia-se por comparação dos resultados alcançados 
com os meios consumidos para os obter (RFA 25-1(C), 2008). 
Entidade Externa: Empresa do sector privado que presta um determinado serviço 
no âmbito da sustentação logística dos Sistemas de Armas operados pela FA.  
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Representação da Força Aérea: Delegação da FA junto de uma EE para 
acompanhar e controlar permanentemente a prestação de serviços contratados no âmbito da 
SL de um SA. 
Sustentação Logística: Conjunto de actividades de gestão e de manutenção, que 
apoiam a missão operacional de um SA ao longo do seu ciclo de vida. 
 
Assim, no primeiro capítulo, serão abordados os contratos de manutenção de 
aeronaves e as respectivas equipas de gestão. No segundo capítulo serão apresentados os 
mecanismos de A&C e as razões para criar uma RepFA. No terceiro capítulo serão 
exploradas as actividades de acompanhamento e controlo das RepFA e a regulamentação 
das mesmas. No quarto capítulo são avaliadas as contribuições obtidas através da 
implementação das RepFA. No quinto capítulo apresenta-se o modelo de análise 
estruturado e analisam-se os resultados, de modo a responder à pergunta central, às 
derivadas e testando-se também as hipóteses formuladas. Após esta investigação, 
apresentação e análise dos resultados, será feita uma retrospectiva global do trabalho no 
capítulo das conclusões, onde se incluem alguns contributos e recomendações.  
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1. Sustentação logística e contratos de manutenção de aeronaves na Força Aérea 
A Direcção de Manutenção de Sistemas de Armas (DMSA), por delegação do 
Comando da Logística da Força Aérea (CLAFA), é a entidade na FA responsável pela 
gestão logística necessária à sustentação da aeronavegabilidade continuada e à prontidão 
dos meios aéreos. Nesta Direcção encontram-se gestores de SA que promovem a execução 
da manutenção orgânica e não orgânica para cada um dos SA operados pela FA. 
Os planos de manutenção e reparação dos SA operados pela FA são determinados 
pela própria, seguindo, por norma, os planos definidos pelo fabricante ou por outros 
operadores reconhecidos, de modo a assegurar a sua operacionalidade e o grau de 
prontidão necessário. Estes planos constam no conceito de manutenção de cada SA e têm 
como base Horas-de-Voo (HV) e/ou tempo de calendário (manutenção programada). 
Relativamente à manutenção de aeronaves não orgânica à FA, existem contratos de 
actividades relacionadas com a manutenção/reparação, cujo pagamento se reporta à taxa de 
Horas de Mão-de-Obra Directa (HMOD) e aos materiais consumidos. Existem outros 
contratos com base na disponibilidade operacional, cujo pagamento se reporta às HV 
efectuadas.  
De seguida apresentam-se, com base em investigação bibliográfica e em 
entrevistas, as duas modalidades de contratos de manutenção de aeronaves e as respectivas 
equipas responsáveis pela gestão logística dos SA operados pela FA.  
a. Contrato de apoio de manutenção 
Esta modalidade de suporte à SL das aeronaves corresponde à contratação de 
uma entidade civil, para trabalhos de manutenção, usualmente de 3º escalão1, com 
trabalhos de reparação associados, de acordo com o necessário e autorizado pelo 
cliente, vertidos em HMOD e materiais consumidos. 
A estes trabalhos está associado um considerável investimento ao nível de 
pessoal com formação e experiência, ferramentas, equipamentos de apoio especiais 
e tecnologias. Isto deve-se ao facto de, por vezes, surgir a necessidade de uma 
desmontagem completa da aeronave e seus sistemas, envolvendo também, quando 
                                                 
1 Implica a imobilização da aeronave em hangar para a execução de grandes inspecções e 
desmontagens. 
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especificado, a reparação e revisão geral dos componentes em instalações 
especializadas. Tendo em conta estas especificidades, a manutenção de 3º escalão é 
normalmente executada nas instalações da EE (Guerra, 2007), remetendo a 
execução da manutenção de 1º escalão2 e de 2º escalão3 aos próprios recursos da 
FA. 
Exemplo deste tipo é o contrato global celebrado entre o Estado Português e a 
OGMA – Indústria de Aeronáutica de Portugal, S.A. (OGMA) que autoriza a FA a 
realizar despesas associadas à aquisição de serviços de assistência técnica, 
manutenção, reparação e ou modificação de aeronaves, de motores e respectivos 
componentes (Diário da República, 2008). 
b. Contrato de apoio logístico integrado 
O Apoio Logístico Integrado (ALI) tem como conceito principal a 
disponibilidade operacional, ou seja, a aptidão da aeronave para o cumprimento da 
missão, traduzindo-se na produção de HV. Este contrato constitui uma 
oportunidade para melhorar o apoio ao utilizador final, onde a responsabilidade 
pela prontidão do SA é assumida pelo fornecedor do serviço, que será remunerado 
de acordo com a prontidão e taxa de utilização, independentemente do número de 
reparações que venham a ser necessárias. Este tipo de contrato é designado por Full 
In Service Support (FISS). Na maior parte dos casos, o contrato FISS acompanha 
uma nova geração de aeronaves, cujo conceito operacional já não divide a 
manutenção em três níveis, mas dilui esta acção essencialmente em 1º e 2º escalão. 
Devido às exigências e características particulares da missão dos SA operados pela 
FA, o 1º escalão deverá ser sempre de execução orgânica (Pessanha, 2007:26).  
Assim sendo, no que diz respeito à manutenção da aeronave, o fornecedor de 
serviços executará a manutenção de 2º escalão, podendo o local de execução ser nas 
instalações próprias do fornecedor ou nas instalações da FA. 
Exemplo deste tipo é o Contrato FISS de Prestação de Serviços de 
Manutenção para a Frota EH-101, celebrado com a Agusta Westland International 
                                                 
2 Praticada em algumas horas com a aeronave imobilizada no seu local de estacionamento habitual. 
3 Implica a imobilização da aeronave em hangar para a execução de inspecções e desmontagens de 
nível médio. 
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Limited (AWIL). Neste contrato a AWIL prestará a totalidade dos serviços na base 
de operação principal do EH-101, a Base Aérea Nº6 (BA6) no Montijo. Outro 
exemplo é o Contrato de Prestação de Serviços Logísticos Associados de 
Manutenção FISS para a frota C-295M, estabelecido com o fabricante/fornecedor 
de serviços EADS Construcciones Aeronauticas, S.A. (EADS CASA). 
Actualmente, ainda não está definido onde a EADS CASA prestará os serviços de 
manutenção (poderá ser nas suas instalações em Sevilha ou em território português 
na OGMA).  
c. Equipas para a Sustentação Logística 
As várias equipas de gestão logística associadas aos contratos de apoio de 
manutenção são normalmente constituídas por oficiais para o suporte técnico e de 
engenharia, e oficiais ou sargentos para o suporte de aprovisionamento de material. 
Os referidos gestores estão na dependência do Director da DMSA, e relacionam-se 
com todos os restantes intervenientes no ciclo de vida dos SA da FA, de acordo 
com as necessidades e responsabilidades de cada órgão interno.  
No âmbito dos novos contratos e, em particular, para o Contrato FISS do EH-
101, foi constituída uma equipa da FA que congrega elementos de várias áreas de 
conhecimentos, nomeadamente das operações, da logística, da manutenção e da 
área financeira, designada de Equipa Integrada para o Sistema de Armas (EISA) 
(Despacho nº8/CEMFA/2009 de 27Fev). A EISA tem a missão de “identificar a 
necessidade de intervenção de entidades externas à Força Aérea e dos Órgãos da 
Instituição na execução de actividades necessárias ao ciclo de vida do sistema de 
armas EH101, impulsionar a concretização das actividades daí decorrentes e 
promover a coordenação da sua execução” (Memorando nº31/DMSA/2008 de 
22Dez). É composta por um núcleo permanente e por representantes de outros 
órgãos da FA, com carácter ocasional ou permanente, e é nomeada pelo Chefe do 
Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA). Esta equipa é chefiada por um gestor de 
programa que centraliza a informação recolhida e produzida por todos os elementos 
das áreas específicas constituintes da EISA. 
Relativamente ao Contrato FISS do C-295M, não existe ainda uma EISA 
definida. Contudo, e tendo em conta que estas aeronaves vêm substituir a frota C-
212, que tem uma estrutura de gestão logística devidamente formada na DMSA, é 
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esperado que estes elementos venham a fazer parte da EISA do C-295M, que em 
breve será constituída, tal como defendido pelo respectivo Gestor de Programa. 
De acordo com os oficiais superiores da DMSA entrevistados, a definição 
atempada da equipa responsável pela SL dos SA é fundamental, e de todo 
aconselhável no imediato da contratação de fornecimento das aeronaves, pois 
permite uma definição clara das responsabilidades, funções e competências dos 
vários actores intervenientes no ciclo de vida de um SA desde o seu início. 
Importa agora analisar que mecanismos são estabelecidos para o A&C dos 
contratos de serviços de manutenção, em território nacional, para aeronaves 
operadas pela FA. 
2. Mecanismos de acompanhamento e controlo 
No seguimento da realização dos contratos de manutenção de aeronaves 
apresentados, são criadas representações da FA junto das EE para o acompanhamento e 
controlo da prestação dos serviços aquando da execução dos mesmos em território 
nacional. Analisou-se a realidade da FA relativamente a esta temática e procurou-se 
identificar factores preponderantes para a criação destas RepFA.  
Para melhor compreender no que consiste o acompanhamento e controlo 
anteriormente mencionado, levou-se a cabo uma pesquisa baseada em investigação 
bibliográfica e em entrevistas a gestores da DMSA e oficiais da RepCLAFA. 
a. Mecanismos existentes 
No âmbito de contratos de apoio de manutenção por EE, e tomando como 
exemplo de referência a OGMA, a FA criou, ao abrigo do Despacho nº1/93 do 
CEMFA, a Representação do CLAFA junto da OGMA (RepCLAFA). Note-se que 
esta RepCLAFA é muito anterior ao Contrato Global (de 2008) estabelecido entre o 
MDN e a OGMA, resultando esta situação do relacionamento histórico desta 
empresa com o Estado Português. Esta RepFA foi criada com o intuito de “permitir 
a tomada de decisões oportunas e o accionamento de medidas dinamizadoras dos 
trabalhos e, assim, a optimização dos recursos disponíveis e dos prazos de 
execução” (CEMFA, 1993).  
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Desde há muito que os reduzidos orçamentos fazem parte do dia-a-dia das 
equipas para a SL dos SA. Daí se eleva a importância de ser efectuado um controlo 
dos custos relativamente à regeneração dos meios materiais da FA, devendo optar-
se por trabalhos imprescindíveis por razões técnicas ou de segurança, como 
determinado naquele Despacho. Neste contexto, considerou-se indispensável a 
existência de uma melhor articulação do CLAFA, mais especificamente dos 
gestores de SA, com a OGMA, passando “pela discussão/decisão da necessidade de 
efectivação de trabalhos adicionais ao contrato, pela redução do tempo dispendido 
nas decisões técnicas, pela menor permanência dos materiais na fase de regeneração 
e pela dinamização do fornecimento de sobresselentes no momento oportuno” 
(CEMFA, 1993). 
No que diz respeito aos novos contratos FISS, estes prevêem em cláusula 
contratual a existência de uma “Missão de Acompanhamento e Fiscalização” 
(MAF), como todos os contratos que envolvem entidades públicas. A Cláusula 15ª 
do Contrato FISS do C-295M diz que à MAF compete “acompanhar e fiscalizar a 
execução e zelar pelo bom e pontual cumprimento do contrato”. Tendo em conta a 
especificidade e a complexidade dos SA, é aconselhado o envolvimento da FA 
neste exercício do acompanhamento e fiscalização, apesar dos contratos serem 
estabelecidos entre a empresa locadora4 e a EE, fazendo da locadora a responsável 
pelo A&C dos serviços prestados. No seguimento do Contrato foi constituída a 
respectiva MAF do FISS e outorgada entre o Estado Português, representado pela 
Direcção-Geral de Armamento e Equipamento de Defesa (DGAED), por delegação 
do Ministério da Defesa Nacional (MDN), e a locadora (MDN, 2009).   
Relativamente ao Contrato FISS do EH-101, a 05Mar09 foi estabelecido entre 
a FA e a DEFLOC o “Protocolo de Suporte Administrativo ao Contrato FISS”, que 
pretende “regular a implementação das actividades de carácter técnico e 
operacional indispensáveis e associadas à sua plena execução”. Este Protocolo 
designa a FA, através da DMSA, com poderes de subdelegação, como sendo o 
órgão designado para apoiar a DEFLOC no exercício da fiscalização, como 
estabelecido no Contrato FISS. O Despacho nº8/2009 confere ao chefe da EISA 
deste SA o exercício desta função.  
                                                 
4 Como a DEFAERLOC – Locação de aeronaves militares, S.A. (DEFAERLOC) e a DEFLOC – 
Locação de equipamentos de Defesa, S.A. (DEFLOC). 
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Para o EH-101, é considerada a BA6 e, em particular, a Unidade Aérea 
respectiva, como “centro nevrálgico” da execução do contrato FISS, pretendendo-
se assim “explicitar a operacionalização do princípio da execução ao mais baixo 
nível, onde a informação está disponível, preservando a centralização do controlo” 
(DMSA, 2008b). Assim, foi formado um gabinete técnico conjunto designado por 
Joint Aircraft Availability Management Office (JAAMO), onde existe a partilha “de 
infra-estruturas e estruturas organizacionais de gestão e execução da manutenção e 
abastecimento” (CEMFA, 2009), entre a FA, a AWIL e a OGMA (subcontratada da 
AWIL). Esta EISA estará ligada ao prestador de serviços através dos seus 
representantes, que se encontrarão tecnicamente habilitados a participar na 
execução das várias actividades de A&C do contrato.  
b. Factores que conduzem à criação de representações da Força Aérea 
Analisando-se as RepFA anteriormente expostas, identificaram-se alguns 
factores para se criarem estas equipas técnicas junto da prestação dos serviços. 
Primeiramente, deve salientar-se que a função de A&C é uma obrigação do sector 
público perante a constituição de uma parceria público-privada (Diário da 
República I. S.-A., 2003), o que conduz à necessidade da FA zelar e supervisionar o 
correcto cumprimento do contrato por parte da EE, na perspectiva de prevenir a 
ocorrência de factos que comprometam a eficácia dos trabalhos contratados.  
A complexidade técnica da aeronave e/ou da intervenção por parte da EE é 
também identificada como uma razão para a existência de uma RepFA (MDN, 
2009). Hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico e o grau de sofisticação dos SA 
são uma realidade sempre em crescimento (por exemplo, o número de rotáveis 
associados). Na maior parte das intervenções também é solicitado pelas equipas de 
SL o cumprimento de ordens técnicas e de boletins de serviço.  
Os tempos de imobilização a que a aeronave fica sujeita, aliados às 
necessidades de decisões técnicas oportunas, constituem também um factor 
preponderante. Os gestores da DMSA entrevistados consideram que é premente o 
seguimento da execução contratual junto da EE, ou seja, in loco, devido 
principalmente à constante cooperação técnica necessária e ao número de cartas de 
Over&Above (O&A), que exigem uma rápida análise, técnica e orçamental, e a 
respectiva autorização de trabalhos por parte da FA neste tipo de contrato (ANEXO 
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B). Tal como defendido por estes gestores, seria impraticável para os mesmos 
acompanharem todo o processo de manutenção das aeronaves quando em 
intervenção pela EE, porque passariam a estar a maior parte do tempo em que a 
aeronave está imobilizada longe do seu posto de trabalho na DMSA, representando 
uma taxa de ocupação elevada não compatível com as demais funções desses 
gestores.  
De acordo com um gestor da DMSA, com mais de seis anos de experiência, 
“A necessidade de comissão de representação deve ser indiferente ao tipo de 
instrumento contratual que regula as relações FA/prestador de serviço”. Todos os 
oficiais da RepCLAFA entrevistados consideram que o simples facto de existir um 
contrato desta natureza é razão suficiente para se colocar uma delegação junto da 
EE. 
Em ambiente FISS, em particular no caso do EH-101, o facto da manutenção 
do SA ser partilhada entre a FA e a AWIL (o 1º escalão é da FA), e visto o contrato 
se basear no princípio da disponibilidade, será necessário avaliar diariamente o 
desempenho da EE, através da situação operacional de cada aeronave. Deste modo, 
é defendida a existência de uma representação da FA junto à execução dos serviços 
contratados (DMSA, 2008a), para consensualmente encontrar-se a entidade 
responsável por cada indisponibilidade verificada. A gestão diária das aeronaves 
assume assim elevada importância, quer seja pela necessidade de diferir algumas 
intervenções programadas, para não penalizar a disponibilidade operacional, quer 
seja pela análise e decisão dos trabalhos O&A.  
De seguida observou-se a actividade destes mecanismos implementados.  
3. Actividade das representações da Força Aérea existentes 
Depois de identificado o mecanismo de como fazer o A&C de um contrato de 
serviços de manutenção de aeronaves, exploraram-se as actividades em que as RepFA 
estão envolvidas e analisou-se a regulamentação das mesmas.  
Para a elaboração deste capítulo recorreu-se a pesquisa bibliográfica e a entrevistas 
dirigidas a oficiais da DMSA, da manutenção da BA6, e a oficiais e técnicos da 
RepCLAFA. 
    Representação da Força Aérea em Entidades Externas de Manutenção de Sistemas de Armas 
_________________________________________________________________________ 
  11 
a. Preparação da actividade das representações 
Tal como preconizado no Regulamento de Actividades da RepCLAFA, para o 
desenvolvimento da sua actividade, cada RepFA necessita da informação clara e 
oportuna dos serviços encomendados (protocolos específicos por aeronave), por 
forma a obter um conhecimento tão pormenorizado quanto possível dos trabalhos a 
efectuar pela EE. Também deverá receber toda a informação, tanto da área técnica 
como do âmbito do aprovisionamento de material, que seja do interesse para o 
seguimento dos trabalhos e para a tomada de decisões e medidas, dentro das suas 
competências.  
Relativamente aos contratos FISS, consta nos planos de acção ser realizada a 
avaliação do risco do contrato, nomeadamente no do EH-101, para o qual foi 
elaborado o Risk Management Plan. Desta forma a RepFA para este contrato, pode 
planear a sua actividade de A&C no sentido de contribuir para a mitigação dos 
riscos identificados. Relativamente ao Contrato FISS do C-295M, e apesar de ainda 
não estar em operacionalização a respectiva MAF do FISS, este já prevê em 
Contract Data Requirements List (CDRL), o plano de gestão do risco (CDRL-PM-
06). 
b. Acompanhamento e controlo da execução contratual 
As RepFA acompanham a realização dos trabalhos por diversas vias, as 
reuniões periódicas com a EE constituem uma delas. Nestas reuniões são analisados 
vários aspectos, como por exemplo, prazos de entrega, eventuais desvios e suas 
causas, situação de materiais necessários à execução dos trabalhos e outros assuntos 
técnicos ou de abastecimento, que possam estar à espera de decisão por parte da 
FA. No entanto, as tarefas por excelência de A&C das RepFA são o contacto 
directo com a manutenção e com o controlo da produção, através dos elementos da 
EE identificados para tal, e a observação directa da execução dos trabalhos no local.  
Alguns gestores da DMSA e os elementos da RepCLAFA utilizam um guia 
que esquematiza as várias fases da execução da manutenção por parte da EE. 
Embora, este guia não esteja regulamentado, observou-se ser muito útil para os 
próprios gestores e para a delegação que faz o A&C in loco (Figura 1). 
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Figura 1 - Ciclo de acompanhamento da manutenção de aeronaves na OGMA. 
Fonte: Elaborado por Cor. Guerra. 
Relativamente ao modo de actuação perante trabalhos de O&A, a RepCLAFA 
tem estabelecido com a EE a regra geral de que é exigida a autorização prévia da 
FA para a execução de qualquer deste tipo de trabalho nas aeronaves. Tendo como 
excepções, “os casos em que a necessidade de realizar certos trabalhos, surge com 
carácter imediato, ou a muito curto prazo, ou ainda de uma sequência de acções de 
manutenção ou de acções correctivas, que não devem ser interrompidas” (CLAFA, 
1993). Nestes casos, a aplicação da regra não é compatível com o processo de 
elaboração, análise e decisão das cartas de O&A, sendo os trabalhos executados 
sem autorização prévia da representação. Contudo, estas cartas de O&A são 
apresentadas à RepCLAFA logo que possível, com a indicação de que os trabalhos 
já se iniciaram ou já foram executados, para a respectiva apreciação (ANEXO C).  
Verificou-se que, em comparação com a manutenção executada no EH-101, 
pela FA e pela AWIL, não é possível identificar claramente a transição entre uma 
fase inicial de inspecção básica e outra de trabalhos de O&A, de cumprimento de 
boletins de serviço e restantes tarefas de manutenção, pois estas são conseguidas de 
uma forma contínua. Ou seja, há medida que se deparam com anomalias, expressas 
em cartas de O&A, estas são analisadas, podendo ser diferidas ou reparadas 
mediante a acção correctiva determinada. Presentemente, estas anomalias 
detectadas são declaradas em formulário próprio da AWIL (Form 92C), enquanto 
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não é definido um formulário específico para estes trabalhos entre a FA e a AWIL. 
Dentro do possível estas reparações são implementadas pela FA, pois permite 
aproveitar a MOD da estrutura da manutenção de 1º escalão, ou seja, da FA, 
utilizando assim possíveis recursos disponíveis e permitindo manter qualificações 
dos mesmos. E, tendo em conta que estes trabalhos são facturados por HMOD de 
acordo com o tabelado pela EE, isto é, são cobrados à DEFLOC adicionalmente às 
HV disponibilizadas, esta constitui uma forma de reduzir os gastos dos serviços 
contratados. Considerando a vivência muito próxima das entidades intervenientes 
na manutenção destas aeronaves, e visto que existe a necessidade de diariamente 
avaliar a condição das mesmas, pode-se dizer que as reuniões de ponto de situação 
são praticamente diárias, o que beneficia a agilização da gestão logística deste SA. 
Relativamente ao C-295M, o Contrato FISS também prevê várias CDRL 
reportando-se a várias matérias, nomeadamente, a procedimentos de planeamento 
da manutenção, a formulários necessários, bem como, a procedimentos 
relacionados com os trabalhos de O&A. 
c. Regulamentação da actuação das representações 
Relativamente à RepCLAFA, existe um “Regulamento das Actividades da 
Representação do CLAFA junto das OGMA” de 07Jul93, assinado pelo 
Comandante do CLAFA e pelo Director da OGMA. Este documento, reconhecido 
pela FA e pela EE, tem a finalidade de regulamentar os aspectos principais das 
actividades de uma RepFA, tais como, os elementos a receber da gestão e da 
própria EE, as inter-relações com todos estes intervenientes, o processo de 
acompanhamento da execução dos trabalhos propriamente dito e disposições gerais 
para os trabalhos O&A. Desde então já se deram alterações profundas na FA e na 
OGMA (organizacionais, procedimentais, etc), mas não se conhece uma 
actualização do mesmo.  
No caso do Contrato FISS do C-295M, as primeiras intervenções da EADS 
CASA só deverão ocorrer por volta de Nov10, assim, prevê-se que próximo dessa 
altura, seja criada uma RepFA junto da EADS CASA para acompanhar a prestação 
dos serviços contratados. E tal como previsto neste Contrato, deverá ser elaborado o 
procedimento das actividades, bem como todos os procedimentos necessários à 
prestação dos serviços (ANEXO D). 
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Como já anteriormente evidenciado, no caso do EH-101 o local de execução 
dos trabalhos pela EE é coincidente com a localização da manutenção da FA, e 
muitos dos trabalhos da responsabilidade da EE são executados pela própria MOD 
da estrutura orgânica. De momento ainda não existe um regulamento das 
actividades da representação da FA no JAAMO. Contudo, estão a decorrer reuniões 
entre a DEFLOC, DMSA e a AWIL, no sentido da definição dos estatutos, 
relativamente a processos, responsáveis e funções, cuja urgência é já evidenciada 
pela Directiva 01/09 da DMSA. Desta forma, existe a “necessidade de conferir 
celeridade à definição de procedimentos para operacionalização das actividades a 
implementar no contexto do FISS” (DMSA, 2009). Esta Directiva também 
preconiza que “as propostas de procedimentos deverão resultar do trabalho 
preparatório conjunto da AWIL e dos órgãos da FA que estarão envolvidos na 
execução das actividades que o procedimento requer”; e, “as decisões necessárias à 
execução das actividades aí constantes deverão ser perspectivadas para serem 
produzidas ao nível mais baixo onde exista a informação e as competências 
requeridas pela decisão a tomar”. 
No encadeamento do apresentado, foi pesquisada a fase de devolução da 
aeronave à FA, avaliando-se os resultados provenientes do envolvimento de cada 
RepFA na SL de um SA. 
4. Representação da Força Aérea na Sustentação Logística  
Após a análise das actividades desenvolvidas por uma RepFA junto dos serviços 
prestados pela EE e dos respectivos procedimentos que estas actividades acarretam, são 
agora apresentados os processos envolvidos no retorno das aeronaves à FA, identificando 
os contributos que advêm da aplicação destas RepFA. 
Na busca da contribuição trazida por uma RepFA, realizaram-se entrevistas a 
oficiais da DMSA, da manutenção do EH-101 e a oficiais e técnicos da RepCLAFA. 
a. Aceitação e entrega das aeronaves pela Força Aérea 
Os serviços de manutenção de aeronaves realizados pela EE culminam com 
um processo de aceitação que obedece a determinados procedimentos.  
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A este respeito importa referir que existe um “Guia de Aceitação de 
Aeronaves Após Acções de Manutenção” da DMSA, que ainda não se encontra 
regulamentado, mas que é considerado, pelos gestores e pela RepCLAFA, como 
uma referência a seguir. Este procedimento descreve as acções a encetar no decurso 
da aceitação de aeronaves após as acções de manutenção da EE. O processo é 
conduzido por uma equipa de elementos da gestão da DMSA e da manutenção da 
Unidade Aérea do respectivo SA, acompanhados pelo elemento da RepCLAFA que 
fez o A&C da intervenção da EE na aeronave em aceitação. Este processo inicia-se 
com uma reunião conjunta, entre a equipa representante da FA e o prestador de 
serviços, onde são agendadas as várias tarefas e a metodologia a seguir. Ele decorre 
em três fases distintas, mas sequenciadas – verificação documental do “Relatório de 
Manutenção” (RM) emitido pela EE, verificação física e funcional no solo, e 
verificação em voo. O acto de aceitação e entrega das aeronaves à FA encerra 
quando a equipa da FA considera a aeronave como aceite, emitindo, perante a EE, o 
“Certificado de Aceitação Definitiva de Aeronaves Após Acções de Manutenção” 
(ANEXO E). 
No que se refere ao contrato estabelecido para o EH-101, foi produzido o 
Aircraft Maintenance In and Out Process, a 10Mar09, que pretende definir os 
procedimentos e responsabilidades na indução e na saída das aeronaves 
relativamente aos serviços de manutenção prestados pela AWIL (ANEXO F). 
Contudo, este documento não teve ainda a aprovação da DMSA. Neste processo, 
são identificados o representante da FA, usualmente o oficial de manutenção deste 
SA, e o representante da AWIL, que partilham a responsabilidade no que diz 
respeito aos certificados de entrada e saída das aeronaves de inspecção. Aqui, a 
aceitação das aeronaves após acções de manutenção não se processa nas mesmas 
três fases distintas descritas anteriormente, como será detalhado mais à frente. 
Neste caso particular, o processo de aceitação termina depois com a verificação em 
voo e emissão do respectivo Certificado de Inspecção, visado por ambas as partes.  
b. Controlo de qualidade e de custos realizados pelas Representações da 
Força Aérea 
Após as acções de manutenção pelo prestador de serviços, e aquando da 
declaração deste para se dar início ao processo de aceitação da aeronave por parte 
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da FA, no que diz respeito à OGMA, esta entrega a primeira versão do “Relatório 
de Manutenção” (RM) à RepCLAFA. Por sua vez, a RepCLAFA executa a 
primeira análise a este relatório, confirmando todos os dados acompanhados 
durante a intervenção da EE. É verificada a estrutura do mesmo documento, no 
sentido de atestar a existência de toda a informação necessária, tal como o 
“Certificado de Conformidade”, as listas dos trabalhos básicos, oriundos e 
suplementares (por exemplo, boletins de serviço) realizados, as listas dos trabalhos 
não realizados e trabalhos adiados, as listas dos componentes substituídos e 
respectivos dados técnicos, entre outras. Após esta apreciação, a EE corrige o RM 
se necessário, e é comunicada à equipa gestora a prontidão da aeronave para se dar 
início ao respectivo processo de aceitação pela FA, anteriormente descrito.  
Actualmente, através dos dados fornecidos no RM, nomeadamente com a 
lista dos componentes substituídos, os elementos da RepCLAFA actualizam os 
registos de configuração presentes no Sistema Integrado de Apoio à Gestão da FA – 
Módulo de Gestão da Manutenção (SIAGFA-MGM). A configuração da aeronave 
em causa, bem como os componentes que vão instalados e respectivos pormenores 
técnicos, fica assim regularizada quando esta aeronave é entregue à FA, de acordo 
com as intervenções da EE. A primeira vez que se procedeu a esta actualização foi 
no passado mês de Fevereiro, e consistiu em verificar manualmente 101 linhas de 
artigos declaradas pela OGMA na sua intervenção a um C-130. A OGMA 
disponibiliza a informação de cada aeronave em formato digital, no entanto, esta 
não é compatível com o SIAGFA-MGM impedindo que os dados da manutenção 
sejam automaticamente importados, tornando pouco eficiente a actualização da 
configuração. 
Os SA EH-101 e C-295M, ao contrário dos restantes operados pela FA, são 
geridos informaticamente em plataforma própria do fabricante. No caso do EH-101, 
é através da Portuguese Ground Station (PGS). Aquando da indução da aeronave 
para trabalhos de manutenção pela EE, são fornecidos, em suporte digital, os dados 
da configuração da aeronave em causa, sendo estes depois importados para o 
sistema da AWIL. As acções de manutenção cumpridas são recebidas e 
introduzidas pela FA na PGS ao longo da intervenção, não estando por isso prevista 
nenhuma verificação documental relativamente a estes dados. Desta forma, este SA 
deixa de ser controlado pelo SIAGFA, contudo, têm vindo a realizar-se reuniões no 
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sentido de definir qual o caminho a seguir relativamente a estes dois sistemas 
informáticos de gestão de aeronaves para o EH-101. Quanto à verificação física e 
funcional no solo, feita tanto pela FA como pela AWIL, é também a PGS que emite 
a verificação a fazer, bastando seguir as indicações.  
As RepFA colaboram também no controlo dos custos das acções de 
manutenção realizadas pelas EE, designadamente pela OGMA, participando na 
negociação de trabalhos não previstos nos protocolos contratados assim como no 
processo de certificação de facturas emitidas por esta. No que diz respeito às 
facturas, antes do encaminhamento destas para a gestão da FA, a EE tem a estreita 
colaboração da RepCLAFA, para que, em conjunto, todos os valores sejam 
confirmados. Tal como observado pelos técnicos da RepCLAFA, apesar dos 
trabalhos serem geridos informaticamente, muitas são as situações em que, a 
factura não expressa o valor negociado por ambas as partes. Ainda assim, e reflexo 
desta imprecisão, são elaborados ofícios da FA a solicitar a emissão de notas de 
crédito, de modo a regularizar a situação. De acordo com registos comentados em 
entrevista com o Chefe da RepCLAFA, as facturas emitidas pela OGMA nos anos 
de 2004 a 2006 referentes aos trabalhos de manutenção para a FA, tinham erros na 
ordem de 3,9% acima do negociado entre as partes.  
Respeitante aos trabalhos do EH-101 acompanhados pela FA, até ao 
momento ainda não houve facturas, isto porque, tal como descrito anteriormente, os 
trabalhos O&A declarados pela AWIL são naturalmente analisados e também 
cumpridos, dentro do possível, pela FA. Assim, foi criado um “banco de horas” que 
contabiliza o que a AWIL presta e o que a FA executa em sua vez.  
Um aspecto particular que foi verificado em algumas entrevistas, 
nomeadamente com o Ex-Director da DMSA, vai de encontro à importância da 
maneira de estar desta delegação da FA perante a EE, ou seja, uma verdadeira 
postura de parceria para com a EE, de cooperação e confiança, no acompanhamento 
da execução contratual, propicia ao sucesso dos contratos estabelecidos.  
5. Análise das informações 
Depois de analisadas as RepFA, criadas para o A&C dos contratos de manutenção 
de aeronaves, de encontrados os factores preponderantes para a criação destas, de 
exploradas as actividades em que estão envolvidas, respectiva regulamentação, e 
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identificados os contributos que advêm da aplicação deste mecanismo pelas equipas 
responsáveis pela gestão logística dos SA operados pela FA, importa agora apresentar o 
modelo de análise que articula os conceitos e as hipóteses identificados neste estudo. 
a. Caracterização do modelo de análise 
Esta investigação é orientada pela seguinte pergunta de partida: De que forma 
pode uma RepFA, junto de uma EE, constituir uma mais-valia na SL de um SA? A 
partir desta questão decorrem três perguntas derivadas, às quais se pretende 
responder com esta pesquisa: 
- Quais os factores condicionantes para ser reconhecida a pertinência 
de uma RepFA junto de uma EE? 
- Que tipo de actividades compreende o Acompanhamento e Controlo 
desenvolvido por uma RepFA? 
- Qual o contributo de uma RepFA junto de uma EE na Sustentação 
Logística de um SA?  
Com base na problemática, construiu-se um modelo de análise, que relaciona 
os contratos de manutenção de aeronaves e a criação das RepFA junto da EE para o 
A&C destes contratos, que relaciona esta função de A&C com a existência de 
estatutos para o efeito, e ainda, que relaciona esta RepFA com a SL de um SA, 
assente nas seguintes hipóteses: 
- H1: A existência de um contrato de prestação de serviços de 
manutenção de aeronaves implica a criação de uma RepFA junto da 
EE contratada. 
- H2: O Acompanhamento e Controlo efectuado por uma RepFA deve 
ser preconizado em regulamentação própria. 
- H3: Uma RepFA apresenta-se como um recurso eficiente na 
Sustentação Logística de um SA. 
Com o objectivo de verificar as hipóteses formuladas recorreu-se à análise 
dos resultados obtidos na busca da caracterização de uma RepFA para o A&C dos 
serviços prestados por uma EE, contratada no âmbito da manutenção de aeronaves. 
Levou-se a cabo esta investigação tendo por base pesquisa bibliográfica e entrevistas 
dirigidas a oficiais da DMSA, da manutenção da BA6, e a oficiais e técnicos da 
RepCLAFA. 
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b. Apresentação de resultados 
No contexto da necessidade de reconhecer quais os elementos que concorrem 
para a criação de uma RepFA junto de uma EE, de acordo com o investigado, foi 
observado que a criação destes mecanismos das equipas para a SL de um SA na 
função de A&C deve-se: 
- à necessidade instituída por lei de implementação de medidas de zelo 
do cumprimento dos contratos estabelecidos; 
- à crescente complexidade técnica das aeronaves ou das intervenções a 
levar a cabo pela EE; 
- aos demorados tempos de imobilização das aeronaves para os 
trabalhos de manutenção; 
- à obrigação de emitir oportunamente um elevado número, constante e 
diário, de pareceres técnicos ao longo dos trabalhos; 
- à necessidade de avaliação diária do desempenho da EE, no caso dos 
contratos FISS. 
Tendo em conta as características dos serviços de manutenção contratados, 
está presente o dever de zelar pelo cumprimento dos serviços prestados pelas EE 
em prol da SL dos SA operados pela FA. A necessidade de acompanhamento e 
verificação da compatibilidade das acções implementadas pela EE com os planos 
técnicos encomendados, bem como, da efectividade dos procedimentos adoptados e 
desenvolvidos, é coincidente com o desenvolvimento tecnológico que se faz sentir a 
cada dia. Constata-se também que, a procura da redução dos custos e dos tempos de 
imobilização das aeronaves, sem prejuízo da conservação de elevados padrões de 
qualidade e de segurança, é transversal a qualquer equipa para a SL de um SA. 
Existe ainda a necessidade de avaliar um elevado número de trabalhos O&A, sem 
que tal implique prejuízo directo no normal decurso dos trabalhos. Tal como, em 
contratos FISS, a necessidade de identificar diariamente as aeronaves indisponíveis 
e as respectivas justificações.  
De acordo com o resultado das observações, está-se agora em condições de 
testar a primeira hipótese.  
Tendo em conta as evidências expostas, a criação de uma RepFA junto da EE 
é uma necessidade face aos contratos de serviços de manutenção de aeronaves 
estabelecidos, pelo que se comprova a primeira hipótese. 
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Respeitante à identificação das actividades em que estão envolvidas as 
RepFA, foi observado que estas: 
- participam em reuniões periódicas de ponto de situação do seguimento 
dos trabalhos com a EE; 
- têm contacto directo com a manutenção e com o controlo da 
produção, observando directamente a execução dos trabalhos in loco; 
- desempenham um papel activo na apreciação das cartas de O&A, 
avaliando tecnicamente a acção correctiva destas, que por vezes são 
cumpridas pela própria MOD da FA (caso particular do EH-101), e 
também avaliando os custos das mesmas cartas. 
De acordo com o observado, verificou-se que, inerentemente à prestação de 
serviços de manutenção de aeronaves por EE, existe um relacionamento natural 
desta com a FA, na qualidade de operadora das aeronaves em causa. Assim sendo, 
existe a preocupação da definição de procedimentos para a operacionalização das 
actividades a desenvolver no âmbito do contrato estabelecido, sendo este aspecto 
particularmente relevante nas RepFA criadas junto da EE.  
Depois das verificações alcançadas, pode ser testada a segunda hipótese. 
Destas observações, pode-se concluir que as actividades desenvolvidas na 
função de A&C por uma RepFA são objecto de um respectivo estatuto a 
regulamentar os procedimentos efectuados nesta função, comprovando-se a 
segunda hipótese formulada. 
No que concerne aos contributos decorrentes da entrega das actividades de 
A&C, de um dado contrato com uma EE, a uma RepFA, foi observado que esta 
contribui activamente para: 
- a qualidade do produto alcançado pela EE, ao controlar e verificar as 
acções por estas prestadas, nomeadamente, no que se refere à 
informação de manutenção final fornecida; 
- a actualização da configuração das aeronaves intervencionadas, na 
plataforma informática de cada SA, quer seja no SIAGFA-MGM ou 
noutro sistema de gestão próprio; 
- o controlo dos custos associados à intervenção realizada pela EE, 
resultado da sua participação no processo de certificação de facturas, 
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bem como, na implementação de mecanismos que permitem a redução 
dos custos (situação particular verificada no EH-101). 
Face ao pesquisado, pode constatar-se que o objectivo primário da 
implementação de uma RepFA junto de uma EE, assenta em três pilares 
fundamentais para garantir a SL de um SA, sendo eles a qualidade, o prazo de 
disponibilidade e os custos do produto final. Ora, conforme verificado 
anteriormente, e, sem nunca, com isso, substituir a EE nas suas responsabilidades 
como prestador de serviços, cada RepFA impulsiona a qualidade da manutenção 
realizada pelas EE. Pode-se também verificar que, cada RepFA, no desempenho 
oportuno e assertivo inerente à tomada de decisão dos trabalhos não previstos nos 
protocolos contratados instiga ao cumprimento dos prazos definidos e à redução 
dos custos de manutenção.  
Face ao anteriormente mencionado, está-se em condições de se testar a 
terceira hipótese. 
Assim sendo, considera-se que uma RepFA junto de uma EE permite que se 
elevem os resultados, assentes na tríade tempo, custo e qualidade, da SL de um SA, 
validando-se a terceira hipótese. 
A cada RepFA é aclamada uma postura de trabalho em equipa com a 
Entidade Externa, onde cada parte contribui de um modo activo e particular para 
um objectivo comum, a promoção da SL de um SA, realçando-se a importância da 
comunicação, do planeamento, das ferramentas de suporte ao trabalho e do controlo 
conjunto. 
Desta forma fecha-se o ciclo desta investigação, uma vez que se respondeu à 
questão central. 
Conclusões 
Para assegurar a Sustentação Logística dos SA operados pela FA, recorre-se a 
serviços de manutenção prestados por Entidades Externas, geridos por equipas que se 
constituem internamente na procura do nível de prontidão adequado. 
Perante a existência de contratos de prestação de serviços com EE, identifica-se a 
necessidade de efectuar um Acompanhamento e Controlo, para o qual se criam 
Representações da FA in loco, de modo a garantir um correcto e adequado cumprimento 
dos trabalhos contratados.  
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Neste contexto, pretendeu esta investigação responder à questão central que a 
dirigiu - “De que forma pode uma Representação da Força Aérea,junto de uma Entidade 
Externa, constituir uma mais-valia na Sustentação Logística de um SA?” – e da qual 
derivaram outras: 
- Quais os factores condicionantes para ser reconhecida a pertinência de uma 
RepFA junto de uma EE? 
- Que tipo de actividades compreende o Acompanhamento e Controlo 
desenvolvido por uma RepFA? 
- Qual o contributo de uma RepFA junto de uma EE na Sustentação Logística de 
um SA?  
Ao longo desta pesquisa os dados foram recolhidos por consulta bibliográfica e por 
entrevistas dirigidas a oficiais da DMSA, da manutenção da BA6, e a oficiais e técnicos da 
RepCLAFA, que têm conhecimento do tema objecto de estudo pelas suas presentes ou 
anteriores funções.  
No primeiro capítulo apresentou-se o contrato de apoio à manutenção de aeronaves 
relacionado com os trabalhos de manutenção/reparação, observando-se o exemplo do 
contrato estabelecido com a OGMA. Apresentou-se também o contrato de Apoio Logístico 
Integrado, designado comummente de FISS, com base na disponibilidade operacional, 
dando-se os exemplos dos Contratos FISS para os SA do EH-101 e do C-295M. Verificou-
se que, para garantir a SL dos SA, constituem-se equipas na FA, sobre as quais se pôde 
observar a importância da sua definição atempada. Como exemplos aferiu-se a 
identificação dos gestores de SA na DMSA e, respondendo ao Contrato FISS, a 
constituição da EISA do EH-101. 
No segundo capítulo analisou-se a realidade da FA relativamente à criação de 
mecanismos de A&C, procurando-se identificar os factores preponderantes para a 
implementação de Representações da FA, como um mecanismo encontrado para o 
exercício desta função. Foram observadas as RepFA existentes, designadamente a 
RepCLAFA junto da OGMA. Já no âmbito dos FISS, foi observada a presença de cláusula 
contratual a prever a existência de uma MAF, cuja presença da FA na sua constituição é 
aconselhada para o desempenho do acompanhamento e fiscalização, tal como efectivado 
para o C-295M. Relativamente ao EH-101, para o exercício desta função foi criado um 
gabinete técnico conjunto com a AWIL e com a OGMA (subcontratada da AWIL), 
designado por JAAMO. 
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A análise das RepFA referidas permitiu a identificação de alguns factores 
responsáveis pela criação das mesmas. Além do dever de zelar e supervisionar o 
cumprimento dos contratos estabelecidos, identificaram-se também outras razões. A 
complexidade técnica da aeronave ou da intervenção por parte da EE foi também levantada 
como uma justificação. Também os longos tempos de imobilização a que a aeronave fica 
sujeita, conjuntamente com as inúmeras decisões técnicas apropriadas que são necessárias 
emitir, apresentaram-se como factor relevante à presença in loco das RepFA. Constatou-se 
também que, para alguns, a razão de existir de uma RepFA é indiferente a qualquer 
contrato estabelecido entre as partes, pois esta deve estar sempre presente. Contudo, 
particularidades há que maior peso dão a este mecanismo de A&C, tal como acontece nos 
contratos FISS, onde é necessário identificar diariamente as aeronaves indisponíveis e a 
respectiva justificação, ou seja, é necessário avaliar o desempenho da EE em permanência. 
No terceiro capítulo deste estudo exploraram-se as actividades desenvolvidas pelas 
RepFA e analisaram-se os respectivos procedimentos regulamentados. Observou-se que 
para um exercício adequado da sua função de A&C, as RepFA devem ter todo o tipo de 
informação que permita conhecer cada serviço contratado, tal como os protocolos 
específicos por aeronave e o plano de gestão do risco. Verificou-se que o acompanhamento 
da execução contratual é feito por diversos meios, nomeadamente através de reuniões 
periódicas. Contudo, constatou-se que é essencialmente através do contacto directo com a 
manutenção e com o controlo da produção, e com a observação in loco da realização dos 
trabalhos, que as RepFA tiram o maior proveito da sua posição. Relativamente aos 
trabalhos não previstos nos protocolos de manutenção encomendados, os designados 
trabalhos O&A, verificou-se que, no que à OGMA diz respeito, estes são submetidos à 
RepCLAFA, a qual emite as necessárias decisões técnicas e negociações de custos 
associados às mesmas. No respeitante ao EH-101, existe a peculiaridade de, dentro do 
possível, tentar que estes trabalhos sejam executados pela MOD da FA, permitindo a 
redução dos custos associados a estas tarefas, garantindo igualmente a manutenção da 
proficiência dessa mesma MOD. Neste contexto e devido à necessidade de avaliação da 
condição de cada aeronave na gestão conjunta deste SA, as reuniões acabam por ser 
diárias.  
Observou-se que a RepCLAFA possui um “Regulamento de Actividades”, onde é 
descrito o modo de actuação relativo às várias situações onde e com quem esta está 
envolvida, contudo, este regulamento não está actualizado. Quanto ao C-295M, foi 
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possível verificar que já estão previstos procedimentos do modo de actuação relativos à 
prestação contratualizada. Para o EH-101, estão actualmente a decorrer reuniões para a 
considerada urgente definição dos estatutos do JAAMO. 
No quarto capítulo apresentaram-se os processos compreendidos no regresso das 
aeronaves à FA, identificando os contributos que decorrem da implementação destas 
RepFA. Os serviços de manutenção de aeronaves realizados pela EE terminam com um 
processo de aceitação. Apesar de não estar regulamentado, na DMSA e RepCLAFA, é 
utilizado um “Guia de Aceitação de Aeronaves Após Acções de Manutenção”. Este 
processo decorre em três fases – verificação documental, verificação física e funcional no 
solo, e verificação em voo. No EH-101 existe o, ainda draft, Aircraft Maintenance In and 
Out Process, que define os procedimentos na indução e na saída das aeronaves 
intervencionadas pela AWIL. 
Identificou-se ainda como contributo resultante da operacionalização destas 
RepFA, a intervenção que estas desenvolvem no que diz respeito à análise das informações 
técnicas fornecidas pela EE após os trabalhos realizados, e a respectiva inserção desta no 
sistema de gestão do SA em causa, quer seja no SIAGFA-MGM, quer seja em plataforma 
própria do SA. Verificou-se que esta actualização da configuração da aeronave realizada 
pela RepCLAFA no SIAGFA-MGM é feita manualmente, enquanto no EH-101 a 
actualização é feita através de importação automática dos dados, contudo, é informação 
apenas residente na PGS, não estando disponível no sistema da FA. A intervenção das 
RepFA também contribui para o controlo dos custos, não só no seu papel activo da 
negociação dos trabalhos O&A, mas também no processo de certificação das facturas, 
confirmando todos os valores constantes nestas. Nos trabalhos referentes ao EH-101, 
constatou-se que foi criado um “banco de horas” que contabiliza o que a AWIL presta e o 
que a FA executa em sua vez. 
No quinto capítulo apresentou-se o modelo de análise construído e comparam-se os 
resultados observados com os esperados a partir das hipóteses formuladas: 
- H1: A existência de um contrato de prestação de serviços de manutenção de 
aeronaves implica a criação de uma RepFA junto da EE contratada; 
- H2: O Acompanhamento e Controlo efectuado por uma RepFA deve ser 
preconizado em regulamentação própria; 
- H3: Uma RepFA apresenta-se como um recurso eficiente na Sustentação 
Logística de um SA. 
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Tendo em conta as evidências observadas, as hipóteses H1, H2 e H3 puderam ser 
comprovadas. 
Assim sendo, respondendo à questão central que norteou este trabalho, constatou-se 
que, uma RepFA constitui uma mais-valia na SL de um SA quando implementada na 
sequência da contratação de uma EE para serviços de manutenção de aeronaves, ao 
apresentar-se com uma postura de parceria, de cooperação e confiança para com esta, 
sendo-lhe disponibilizadas ferramentas de suporte à sua função de A&C, estando esta 
devidamente regulamentada em procedimentos de actuação próprios. 
Estas constatações, que definem como uma RepFA constitui uma mais-valia na SL 
de um SA, tal como as considerações reportadas ao longo deste trabalho, constituem os 
novos contributos para o conhecimento desta temática. 
De acordo com a investigação efectuada, e na perspectiva de dar utilidade às 
conclusões obtidas com este estudo, apresentam-se as seguintes recomendações:  
a. Ao EMFA: 
(1) Prever MAF em todos os contratos estabelecidos para a SL, à 
semelhança do que é celebrado nos contratos FISS; 
b. Ao CLAFA: 
(1) Propor ao CEMFA a constituição da EISA para o SA C-295M.  
c. Ao CLAFA/DMSA: 
(1). Elaborar uma pesquisa profunda nesta temática, que permita a 
caracterização exaustiva de uma RepFA, de modo a esta obter 
resultados eficientes e eficazes; 
(2). Definir e regulamentar os procedimentos que caracterizam as 
actividades desenvolvidas por cada RepFA; 
(3). Regulamentar um procedimento que preveja o processo de aceitação de 
aeronaves após acções de manutenção pelas EE; 
(4). Solicitar sempre à Direcção de Comunicações e Sistemas de 
Informação (DCSI) um parecer técnico relativamente a sistemas de 
informação que possam estar associados a contratos de aeronaves com 
Entidades Externas; 
(5). Fazer chegar à DCSI os requisitos para a implementação de uma 
plataforma informática que permita a importação dos dados resultantes 
do A&C das RepFA, de modo a constituir memória técnica;  
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(6). Solicitar à DCSI que, no âmbito da prestação de serviços de 
manutenção, coordene com as EE, a capacidade de importação dos 
registos de configuração de cada aeronave trabalhada por esta, de forma 
a permitir uma actualização automática compatível com o SIAGFA-
MGM, e conforme a acção de manutenção realizada; 
Uma RepFA constitui um mecanismo eficiente na procura de uma SL que satisfaça 
em pleno as necessidades operacionais de um SA para o cumprimento da sua missão, 
promovendo o equilíbrio entre a qualidade inesgotavelmente pretendida, entre os 
orçamentos extremamente reduzidos e os prazos de entrega indevidamente atrasados. No 
entanto, só se conseguirá tirar absoluto partido deste recurso, quando estiver perfeitamente 
definido como objectivo comum para todas as entidades envolvidas no ciclo de vida de um 






“Qualidade não se ganha. Conquista-se. E qualidade leva à eficiência, que, por 
sua vez, leva à qualidade, num círculo virtuoso que gera dividendos para todos: empresa, 
funcionário, clientes, fornecedores e a sociedade em geral.” 
Gisele Kakuta in Gestão Empresarial 
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Glossário 
Apoio de Manutenção: Conjunto de actividades relacionadas com a manutenção 
necessária à sustentação logística de um SA. 
Apoio Logístico Integrado: Conjunto de actividades logísticas associadas a 
actividades de manutenção de um SA. 
Apoio Logístico: Conjunto de actividades relacionadas com o apoio de engenharia, 
técnico e de aprovisionamento de material necessárias à sustentação logística de um SA.   
Avaliação do Risco: Processo utilizado para investigar as causas e medir as 
consequências de situações perigosas detectadas (RFA 25-1(C), 2008). 
Certificado de Aceitação Definitiva de Aeronave após Acções de Manutenção: 
Emitido pelo proprietário da aeronave. Permite a este a reactivação do “Certificado de 
Aeronavegabilidade” e ao prestador de serviços a emissão de factura final uma vez 
concluído o objecto do contrato (no caso de contratações ad-hoc) ou o fecho de obra no 
caso de contratos do tipo fleet support (DMSA, 2007). 
Certificado de Aeronavegabilidade: Emitido pelo proprietário da aeronave. Permite 
a operação da aeronave nas condições de aeronavegabilidade conforme instruções emitidas 
pela FA. Este certificado será suspenso sempre que não estejam reunidas as condições de 
navegabilidade para a operação da aeronave conforme definido pela FA. Este certificado é 
automaticamente suspenso no momento em que a aeronave aterra no local onde vai ser 
submetida a acções de manutenção. É reactivado após a aceitação definitiva da aeronave. É 
necessário para permitir o próximo voo após a emissão do Certificado de Aceitação 
Definitiva de Aeronave após Acções de Manutenção (DMSA, 2007). 
Certificado de Aptidão para Voo: Emitido pelo prestador de serviços. Requer 
concordância mútua quanto ao seu conteúdo e formato. Poderá ser combinado num único 
certificado com o Certificado de Conformidade. É exigido para permitir qualquer tipo de 
voo após o cumprimento de acções de manutenção sobre a aeronave. Permite a emissão do 
Certificado de Autorização Restrita para Voo de Ensaio em Fase de Aceitação de 
Aeronaves Após Acções de Manutenção, do Certificado de Autorização Restrita de Voo de 
Reposicionamento de Aeronave Após Acções de Manutenção e do Certificado de 
Aceitação Definitiva de Aeronave após Acções de Manutenção (DMSA, 2007). 
Certificado de Autorização Restrita de Voo de Reposicionamento de Aeronave 
Após Acções de Manutenção: Emitido pelo proprietário da aeronave. Este certificado 
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permite o voo ferry da aeronave entre o actual local de manutenção e outro local a designar 
pelo proprietário da aeronave. Caduca imediatamente após a aterragem da aeronave no 
local designado pelo proprietário desta (DMSA, 2007). 
Certificado de Autorização Restrita para Voo de Ensaio em Fase de Aceitação de 
Aeronaves Após Acções de Manutenção: Emitido pelo proprietário da aeronave de forma a 
permitir o voo duma aeronave ainda não aceite. Caduca imediatamente após a aterragem da 
aeronave correspondente ao voo a que se refere (DMSA, 2007). 
Certificado de Conformidade: Emitido pelo prestador de serviços. Requer 
concordância mútua quanto ao seu conteúdo e formato. Poderá ser combinado num único 
certificado com o “Certificado de Aptidão para Voo”. É exigido para permitir qualquer tipo 
de voo após o cumprimento de acções de manutenção sobre a aeronave. Permite a emissão 
do “Certificado de Autorização Restrita para Voo de Ensaio em Fase de Aceitação de 
Aeronaves Após Acções de Manutenção”, do “Certificado de Autorização Restrita de Voo 
de Reposicionamento de Aeronave Após Acções de Manutenção” e do “Certificado de 
Aceitação Definitiva de Aeronave após Acções de Manutenção”.  Este documento poderá 
apresentar o formato de uma recomendação de aptidão para voo em vez do certificado 
formal. Deve no entanto ficar claro que a entidade reparadora deverá responsabilizar-se por 
declarar a aeronave apta para voo após a realização das últimas acções de manutenção quer 
para o início do processo de aceitação quer na sequência da implementação de acções 
correctivas decorrentes de anteriores “não conformidades”, “indícios de anomalia” e de 
“oportunidades de melhoria” identificadas e descritas nos “Relatório de Anomalias 
Verificadas durante o Acto de Aceitação de Aeronaves Após Acções de Manutenção” 
(DMSA, 2007). 
Equipas para a Sustentação Logística: As várias entidades da gestão e da 
manutenção, que promovem a SL de um SA operado pela FA. 
Gestão Logística: Processo de planear, programar, executar e controlar a 
componente técnica, de engenharia e de aprovisionamento de material na SL de um SA. 
Gestão do Risco: Processo utilizado para tratar o risco associado às múltiplas 
actividades da FA, e que inclui a identificação de situações perigosas, a avaliação do risco, 
a decisão, a implementação dos controlos e a supervisão (RFA 25-1(C), 2008). 
Indícios de anomalia: Fugas de ar, de combustível ou de óleo, indicações de 
fissuração, alterações de espessura de pintura, falhas intermitentes, indícios de más práticas 
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aeronáuticas e industriais, lapsos e incorrecções documentais, indicação de vibrações, 
evidência de corrosão, etc (DMSA, 2007). 
Inspecção: Acção periódica, de âmbito variável, com o objectivo de tomar 
conhecimento dos problemas existentes, das suas possíveis causas e consequências, e 
assim encontrar soluções correctivas tendo em vista a resolução dos mesmos (RFA 25-
1(C), 2008). 
Locadora: Empresa de leasing que adquire o bem pretendido pelo cliente, cedendo-
lhe a utilização durante o período de tempo estabelecido no contrato 
(SANTANDERTOTTA, 2008). 
Locatário: Cliente que pretende adquirir o direito de utilização de um bem, com 
opção de compra no fim do contrato (SANTANDERTOTTA, 2008). 
Manutenção: “Combinação de todas as acções técnicas, administrativas e de Gestão 
durante o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou repô-lo num estado em que 
possa cumprir a função que lhe é requerida, garantindo a segurança das instalações, do 
equipamento e dos técnicos que lhe dão apoio. Inclui as acções de substituição de 
componentes devido a desgaste ou falha e a tomada de decisões relativas aos necessários 
investimentos, seja para a sua reabilitação ou para a substituição por um novo” (AIRES, 
2008). 
Não conformidades: Desvios de configuração, de geometria, de dimensões, de 
parâmetros funcionais de operação e de ensaio, de condição das superfícies, de integridade 
do material, de procedimentos aplicáveis, de limites de utilização (potenciais), de tempos 
de vida, aos requisitos contratuais, à rastreabilidade de materiais e de intervenções em 
componentes, falta de material, etc (DMSA, 2007). 
Nota de crédito: Da responsabilidade da entidade responsável pela criação da 
factura a corrigir. O seu objectivo é corrigir as incorrecções detectadas na factura emitida. 
Oportunidades de melhoria: Condição de pintura, fugas de ar, de combustível ou de 
óleo, condição de interiores (forros, cadeiras, alcatifas, armários, sanitários, etc.), falha em 
indicações que não colidam com a segurança de voo ou que não sejam essenciais ao 
cumprimento das missões, letreiros (internos ou externos), parâmetros funcionais de 
operação e de ensaio, condição de travões e pneus, evidência de corrosão, etc (DMSA, 
2007). 
Relatório de Anomalias Verificadas durante o Acto de Aceitação de Aeronaves 
Após Acções de Manutenção: Emitido pelo proprietário da aeronave. Estes relatórios são 
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emitidos por cada acto de verificação e por cada fase (documental, no solo e em voo). 
Poderão existir tantos relatórios deste tipo quantos os actos de verificação necessários para 
a aceitação definitiva da aeronave (DMSA, 2007). 
Relatório de Manutenção: Emitido pelo prestador de serviços. A versão preliminar 
terá que ser disponibilizada para permitir a verificação em voo. Esta versão terá que conter 
o ponto de situação relativamente a todas as acções correctivas implementadas ao longo do 
processo de inspecção, reparação, ensaio e aceitação, incluindo as anomalias identificadas 
na Caderneta da Aeronave; a justificação correspondente a cada decisão do tipo “satisfaz 
como está”; todas as acções correctivas entretanto adiadas; derrogações; comentários e 
acções correctivas a todos os “Relatório de Anomalias Verificadas durante o Acto de 
Aceitação de Aeronaves Após Acções de Manutenção” que já tenham sido emitidos, etc 
(DMSA, 2007). 
Sistema de Armas: Conjunto formado pela aeronave, componentes, material de 
apoio e pessoal necessários à sua operação e manutenção. 
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ANEXO A – Modelo Conceptual 
Tabela A-1 – Modelo conceptual elaborado para esta investigação. 
Conceitos Dimensões Indicadores 
Complexidade técnica 
Tempos de imobilização 
Decisões técnicas 







Acompanhamento in loco 





Documentos da manutenção 




Controlo Financeiro Certificação de facturas 
Fonte: Elaborado pela autora 
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ANEXO B – Tempos de imobilização e número de cartas de O&A 
Tabela B-1 – Exemplos de tempos de imobilização e número de cartas de O&A (de referência e reais). 
Aeronave Tipo de Inspecção 
Tempo de Referência 











de Cartas de 
O&A 
10 753 






6 5 6 1347 
C-212 
Dos 4 Anos ou 
1800 Horas 
N/d N/d 12 482 
12 762 
8 652 C-212 







                                                 
5 Pode dizer-se que o tempo total da intervenção da EE numa aeronave é igual à soma dos tempos 
parciais de quatro fases: 1ª fase - inspecção básica, 2ª fase – reparação/manutenção/modificação 
propriamente dita, 3ª fase - montagem e 4ª fase - ensaios finais. A inspecção básica constitui portanto a fase 
inicial da intervenção da EE na aeronave para inventariação das anomalias da mesma. Nesta fase são 
detectadas a maior parte destas anomalias, mas há medida que a aeronave é intervencionada são detectadas 
novas situações. 
6 Tempo total da intervenção da EE na manutenção de uma aeronave, desde a sua indução (entrega à 
EE) até à disponibilização da mesma à FA (devolução em estado operacional). 
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ANEXO C – Processo de aprovação de cartas de O&A na OGMA 
Actualmente, as cartas de O&A são criadas, preparadas (processo interno da 
OGMA que envolve a produção e a engenharia), e ficam disponíveis para aprovação pelo 
cliente, através do portal interno da OGMA, onde a RepCLAFA declara a sua decisão 
(aprova, solicita esclarecimentos, alterações, etc). 
 
Figura C-1: Portal da OGMA para negociação dos trabalhos O&A (parte 1 de 2). 
 
Figura C-2: Portal da OGMA para negociação dos trabalhos O&A (parte 2 de 2). 
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ANEXO D –CDRL previstas no Contrato FISS do C-295M 
Tabela D-1 – Lista de CDRLs do Contrato FISS do C-295M  
CDRL-PM-01 Program Management Plan CDRL FOR MANAGEMENT ACTIVITIES 
CDRL-PM-06 Risk Management Plan (RMP) 
CDRL-FISS-01 Aircraft Configuration and 
Configuration Management Procedures 
CDRL-FISS-02 Aircraft Scheduled Maintenance 
Planning Procedures 
CDRL-FISS-03 Aircraft Maintenance Acceptance 
Procedure 
CDRL-FISS-04 Aircraft Unscheduled Maintenance 
Procedures 
CDRL-FISS-05 Procedure Forms 
CDRL-ILS-01 Logistic Support Plan 
CDRL-ILS-05 Technical Publications Program Plan 
CDRL FOR AIRCRAFT MAINTENANCE 
CDRL-ILS-08 LSMS (MSD) Software Tool 
CDRL-FISS-06 Requisition and Return Procedures 
and Requirements 
CDRL-FISS-05 Procedure Forms 
CDRL FOR LOGISTICS SUPPORT 
CDRL-ILS-01 Logistic Support Plan 
CDRL-ILS-01 Logistic Support Plan 
CDRL-ILS-05 Technical Publications Program Plan 
CDRL-ILS-06 MITS Software Specification 
CDRL-ILS-07 LCC Software Tool 
CDRL-ILS-08 LSMS (MSD) Software Tool 
CDRL-ENG-24 Modifications Structural Data 
Method Report 
CDRL FOR TECHNICAL SUPPORT 
CDRL-FISS-07 PoAF Operation Feedback 
Requirements 
CDRL FOR FACILITIES CDRL-ILS-02 Facilities Program Plan 
CDRL FOR QUALITY ASSURANCE CDRL-PM-03 Quality Plan 
CDRL FOR C295 FLEET AVAILABILITY 
EFFICIENCY 
CDRL-PM-03 Quality Plan 
CDRL FOR COSTING AND INVOICING OF 
OVER AND ABOVE ACTIVTIES 
CDRL-FISS-08 Over And Above Services, Costing 
And Invoicing Procedure 
CDRL FOR MANAGEMENT OF THE ELEMENTS 
COVERED BY DSP-83 EXPORT LICENSE 
CDRL-FISS-09 Management Of Elements Covered 
By DSP-83 
Fonte: Contrato FISS C-295M 
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ANEXO E – Processo de aceitação de aeronaves após acções de manutenção utilizado 
com a OGMA 
No final de cada fase realiza-se uma reunião entre a equipa da gestão da DMSA, da 
manutenção do respectivo SA, da RepCLAFA e da EE, para se resumirem os resultados 
das verificações efectuadas. Nessa reunião serão comunicadas pela FA à EE todas as “não 
conformidades”, “indícios de anomalia” e “oportunidades de melhoria” identificadas. 
  
Figura E-1: Esquema do processo de aceitação de aeronaves após acções de manutenção (parte 1 de 2) (DMSA, 2007). 




Figura E-2: Esquema do processo de aceitação de aeronaves após acções de manutenção (parte 2 de 2) (DMSA, 2007). 
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ANEXO F – Processo de aceitação de aeronaves após acções de manutenção do 
Contrato FISS do EH-101 
 
Figura F-1: Esquema previsto no “Aircraft maintenance in and out process” do EH-101 (parte 1 de 3). 




Figura F-2: Esquema previsto no “Aircraft maintenance in and out process” do EH-101 (parte 2 de 3). 




Figura F-3: Esquema previsto no “Aircraft maintenance in and out process” do EH-101 (parte 3 de 3). 
 






Figura F-4: Formulários previstos no “Aircraft maintenance in and out process” do EH-101. 
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ANEXO G – Entrevistas efectuadas 
Tabela G-1 – Lista de entrevistas efectuadas. 
Entidade Justificação Assunto Abordado 
MGen. Manuel Chambel Ex-Director da DMSA - RepCLAFA 
- FISS EH-101 
- FISS C-295M 
MGen. Humberto Gonçalo Director da DMSA - RepCLAFA 
- FISS EH-101 
- FISS C-295M 
Cor. Jorge Aires Sub-Director da DMSA 
Chefe da EISA do EH-101 
Ex-Chefe da RepCLAFA 
- RepCLAFA 
- FISS EH-101 
- FISS C-295M 
Cor. Luís Alenquer Chefe da RepCLAFA - RepCLAFA 
Cor. José Barroso Gestor do Programa C-
295M 
- FISS C-295M 
Maj. Ana Baltazar Ex-Oficial da RepCLAFA - RepCLAFA 
Maj. António Guerreiro Oficial de Manutenção do 
EH-101 
- FISS EH-101 
Maj. Rui Magalhães Gestor do P-3P na DMSA - RepCLAFA 
Cap. Hugo Sentieiro Gestor do C-212 e do C-
295M na DMSA 
- RepCLAFA 
- FISS C-295M 
Cap. Carlos Carneiro Gestor do EH-101 na 
DMSA 
- FISS EH-101 
Cap. João Silva Oficial da RepCLAFA - RepCLAFA 
Cap. Frederico Lemos Gestor do C-130 na DMSA - RepCLAFA 
Cap. Carreiro Ex-Gestor do C-212 e 
Gestor do Chipmunk na 
DMSA 
- RepCLAFA 
Sr. Mário Costa Técnico da RepCLAFA - RepCLAFA 
Sr. João Cavaco Técnico da RepCLAFA - RepCLAFA 
Fonte: Elaborado pela autora 
  
 
